	2023 წლის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

	საფუძვლი
	სამუშაოს დასახელება
	ხელშ.მთლიანი თანხა
	სტატუსი შესყიდვების სააგენტოში
	სულ
	ადგილობრივი
	სახელმწიფო

	ხელშეკრულება #: 283; თარიღი: 27/12/2022
	დმანისი-გომარეთი-ბედიანის გზაზე "მე მიყვარს დმანისი"-ს წარწერის მოწყობის სამუშაოები
	42 784,54
	დასრულდა
	42 158,28
	42 158,28
	

	ხელშეკრულება #: 17; თარიღი: 09/01/2023
	სოფ. ლოქჭანდარსი წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
	74 720,36
	დასრულდა
	74 656,47
	74 656,47
	

	ხელშეკრულება #: 236; თარიღი: 06/10/2022
	სოფელ დაგარახლოს წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია
	765901,7
	მიმდინარე
	330382,21
	23,068.06
	307314.15

	ხელშეკრულება #: 52; თარიღი: 14/03/2022
	ქ. დმანისში შიდა გზების და გზებზე რიცხული სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
	981 167,78
	მიმდინარე
	134472,95
	11 757,47
	122715.48

	ხელშეკრულება #: 115; თარიღი: 15/06/2022
	სოფ. ვარდისუბნიდან სოფ. მაშავერამდე ქვეითად მოსიარულეთა გზის მოწყობა
	87 358,19
	დასრულდა
	29 779,54
	29 779,54
	

	ხელშეკრულება #: 19; თარიღი: 11/01/2023
	სოფ. გომარეთში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია
	350 888,88
	დასრულდა
	218 115,62
	60 755,54
	157 360,08

	ხელშეკრულება #: 246; თარიღი: 20/10/2022
	სოფ ბოსლებში სკვერის მოწყობა
	509 506,29
	დასრულდა
	351 710,79
	42 302,79
	309 408,00

	ხელშეკრულება #: 219; თარიღი: 12/09/2022
	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფლების: უსეინქენდი, პირველი სალამალეიქი, მეორე სალამალეიქი და მამიშლარის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
	484 838,20
	დასრულდა
	481 081,18
	183 788,18
	297 293,00

	ხელშეკრულება #: 201; თარიღი: 29/08/2022
	ქ. დმანისში არსებული მონუმენტის რეაბილიტაცია
	361 385,57
	დასრულდა
	185478,12
	185478,12
	

	ხელშეკრულება #: 266; თარიღი: 17/11/2022
	სოფელ გომარეთის კულტურის ცენტრის მშენებლობა
	1 579 570,93
	მიმდინარე
	464022,14
	
	464022,14

	ხელშეკრულება #: 86; თარიღი: 19/04/2022
	სოფ. კამარლოში წყლის რეზერვუარის მშენებლობის სამუშაოები
	287 056,66
	დასრულდა
	279 880,25
	279 880,25
	

	ხელშეკრულება #: 170; თარიღი: 15/08/2022
	სოფ მაშავერეში რიტუალების სახლიდან სკოლამდე გზის რეაბილიტაცია
	349 772,79
	დასრულდა
	193 281,56
	6 905,84
	186 375,72

	ხელშეკრულება #: 157; თარიღი: 03/08/2022
	სოფ. ირგანჩაიში ადმინისტრაციული შენობის, სამეიცინო ამბულატორიის და სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა
	946 969,64
	მიმდინარე
	235023,25
	235023,25
	

	ხელშეკრულება #: 188; თარიღი: 11/10/2021
	სოფ.ირგანჩაიში რეზერვუარის  მოწყობის სამუშაოები
	202 295,98
	დასრულდა
	36 844,75
	36 844,75
	

	ხელშეკრულება #: 40; თარიღი: 17/02/2023
	დმანისის მუნიციპალიტატში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვა(მიმდინარე წლის ხარჯი)
	350 000,00
	მიმდინარე
	348317,64
	348317,64
	

	ხელშეკრულება #: 155; თარიღი: 01/08/2022
	ქ.დმანისში წმ. ნინოს ქუჩა #35-ში მდებარე სკვერის მოწყობა.
	389 657,67
	დასრულდა
	33 014,80
	33 014,80
	

	ხელშეკრულება #: 249; თარიღი: 24/10/2022
	ქ. დმანისში, სოფ. ამამლოში და სოფ. ზემო კარაბულახში სკვერების მოწყობა
	395 772,91
	დასრულდა
	39 582,32
	39 582,32
	

	ხელშეკრულება #: 240; თარიღი: 07/10/2022
	ქ. დმანისში კოსტავას ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია
	1 654 725,00
	მიმდინარე
	549979,9
	55,756.15
	494223,75

	ხელშეკრულება #: 244; თარიღი: 17/10/2022
	სოფ. იფნარში ჭაბურღილის და წყლის რეზერვუსრის მშენებლობა
	844 411,00
	მიმდინარე
	545104,08
	17,622.42
	527481.66

	ხელშეკრულება #: 54; თარიღი: 16/03/2023
	ქ. დმანისში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე მდებარე სარიტუალო დარბაზის სახურავის რეაბილიტაცია
	72 165,57
	დასრულდა
	72 165,57
	28 016,57
	

	ხელშეკრულება #: 72; თარიღი: 13/04/2023
	ქ. დმანისში მერიის ბალანსზე რიცხული ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია
	124 028,41
	მიმდინარე
	110628,15
	110628,15
	

	ხელშეკრულება #: 83; თარიღი: 03/05/2023
	ქ. დმანისის შემოსასვლელში სასაფლაოს შემოღობვა
	22 758,00
	დასრულდა
	21 681,15
	21 681,15
	

	ხელშეკრულება #: 95; თარიღი: 17/05/2023
	ქ. დმანისში წმ. ნინოს #41-ში მდებარე მერიის ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური რემონტი
	257 915,14
	დასრულდა
	257915,14
	257915,14
	

	ხელშეკრულება #: 126; თარიღი: 01/06/2023
	ქ. დმანისის შემოსასვლელში გმირი დედის ძეგლისა და კედლის რეაბილიტაცია
	39 147,71
	მდასრულდა
	39041,37
	39041,37
	

	ხელშეკრულება #: 107; თარიღი: 30/05/2023
	ნარჩენების შემგროვებელი ავტომობილის შეძენა
	364 620,00
	მიმდინარე
	244408
	244408
	

	ხელშეკრულება #: 133; თარიღი: 06/06/2023
	სოფ. განთიადიდან ქ. დმანისამდე გარე განათების მოწყობა
	66191,97
	დასრულდა
	62790,61
	62790,61
	

	ხელშეკრულება #: 134; თარიღი: 08/06/2023
	3 ერთეული სამგზავრო ავტობუსის შესყიდვა
	1 030 500,00
	მიმდინარე
	412 200,00
	137 400,00
	274 800,00

	ხელშეკრულება #: 139; თარიღი: 09/06/2023
	სოფ.განთიადში ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის აღდგენის სამუშაოები
	39 184,64
	დასრულდა
	39,184.64
	39,184.64
	

	ხელშეკრულება #: 158; თარიღი: 04/07/2023
	სოფ. ქციიაში ბეტონის გზის მოწყობა
	35 410,00
	მიმდინარე
	0,00
	
	

	ხელშეკრულება #: 166; თარიღი: 11/07/2023
	ქ. დმანისის შემოსასვლელში სადროშის მოწყობა
	81 325,04
	დასრულდა
	78,790.61
	78,790.61
	

	ხელშეკრულება #: 163; თარიღი: 06/07/2023
	ქ დმანისში, 9 აპრილის ქ.N167-ში მდებარე  დმანისის სერვისჯგუფის შენობის რეაბილიტაცია
	711 038,04
	მიმდინარე
	516115.05
	308742.05
	207373.00

	ხელშეკრულება #: 190; თარიღი: 04/08/2023
	მოსახლეობის ბალანსზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
	66919,49
	დასრულდა
	62560,19
	62560,19
	

	ხელშეკრულება #: 187; თარიღი: 04/08/2023
	მოსახლეობის ბალანსზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
	78 776,64
	დასრულდა
	77890,47
	73943,95
	

	ხელშეკრულება #: 197; თარიღი: 11/08/2023
	მოსახლეობის ბალანსზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
	89238,84
	დასრულდა
	89238,84
	89238,84
	

	ხელშეკრულება #: 191; თარიღი: 07/08/2023
	სოფ კიზილაჯლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
	415 000,00
	მიმდინარე
	232270,83
	218807.11
	13463.72

	ხელშეკრულება #: 206; თარიღი: 18/08/2023
	დმანისის მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი რეკონსტრუქციის რეაბილიტაცია
	102 883,00
	მიმდინარე
	52106,83
	52106,83
	

	ხელშეკრულება #: 207; თარიღი: 25/08/2023
	ქ,დმანისში  მედიათეკასთან მისასვლელი გზის და კოსტავას  ქუჩის გარე განათების  მოწყობა
	57 751,83
	დასრულდა
	55334,3
	55334,3
	

	ხელშეკრულება #: 214; თარიღი: 01/09/2023
	ქეთევან წამებულის ქუჩაზე მედეათეკასთან  სამანქანო  გზის მოწყობის სამუშაოები
	198 197,64
	მიმდინარე
	0,00
	
	

	ხელშეკრულება #: 242; თარიღი: 05/10/2023
	სოფ. ზემო ოროზმანში ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა
	240020,69
	დასრულდა
	239785,2
	239785,2
	

	ხელშეკრულება #: 236; თარიღი: 29/09/2023
	ნარჩენების შემგროვებელი ავტომობილის შეძენა
	430 630,00
	მიმდინარე
	172252
	172252
	

	ხელშეკრულება #: 247; თარიღი: 10/10/2023
	სოფ. განთიადში საჭიდაო დარბაზის რეაბილიტაცია
	582 703,00
	მიმდინარე
	116540,6
	116540,6
	

	ხელშეკრულება #: 259; თარიღი: 26/10/2023
	სოფელ ვაკეში შიდა გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
	559 900,00
	მიმდინარე
	152 664,18
	
	152 664,18

	ხელშეკრულება #: 258; თარიღი: 26/10/2023
	ქ.დმანისში ვ.გორგასლის  ქ. და სკოლასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
	1 088 903,00
	მიმდინარე
	295 201,57
	
	295 201,57

	ხელშეკრულება #: 267; თარიღი: 08/11/2023
	სოფ. მაშავერაში მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
	1 686 750,00
	მიმდინარე
	337 350,00
	
	337 350,00

	ხელშეკრულება #: 280; თარიღი: 05/12/2023
	სოფ. ამამლოსი სტადიონის შემოღობვა
	5 298,00
	დასრულებული
	5 298,00
	5 298,00
	

	ხელშეკრულება #: 287; თარიღი: 18/12/2023
	ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუცა #34-ში მდებარე ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია
	176 719,00
	მიმდინარე
	35 343,00
	35 343,00
	

	ხელშეკრულება #: 263; თარიღი: 02/11/2023
	სოფ. გუგუთში შიდა გზაზე რიცხული გზის საყრდენი კედლის მოწყობა
	7 607,76
	დასრულებული
	7 386,17
	7 386,17
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